ID	Numero dello schema	Nome	Data d'inizio	Data di fine	Durata	Risorse	Coordinatore	Predecessori
0	1	Avvio	02/11/23	22/12/23	36.0 day	Alessandro Biolchi	Alessandro Biolchi	
4	1.1	Definizione analisi preliminare	02/11/23	22/12/23	36.0 day	Alessandro Biolchi ,Dimitri Popusoi		
1	2	Progettazione	27/12/23	02/02/24	27.0 day	Alessandro Biolchi ,Francesco D'Urso,Sonny Hino,Dimitri Popusoi	Alessandro Biolchi	0
5	2.1	Operazioni su database	27/12/23	05/01/24	7.0 day	Francesco D'Urso	Francesco D'Urso	
23	2.1.1	Scelta del DBMS	27/12/23	27/12/23	1.0 day	Francesco D'Urso,Sonny Hino,Dimitri Popusoi		4
24	2.1.2	Sviluppo delle tabelle e delle relazioni	28/12/23	05/01/24	6.0 day	Francesco D'Urso		23
17	2.2	Progettazione Back-end	08/01/24	02/02/24	20.0 day	Francesco D'Urso	Francesco D'Urso	
20	2.2.1	Sviluppo della struttura e delle specifiche per ogni servizio comunicativo API	08/01/24	16/01/24	7.0 day	Francesco D'Urso,Dimitri Popusoi		24
21	2.2.2	Sviluppo della documentazione API	17/01/24	17/01/24	1.0 day	Francesco D'Urso,Dimitri Popusoi		20
12	2.2.3	Autenticazione utente	18/01/24	01/02/24	11.0 day	Francesco D'Urso,Dimitri Popusoi		21
22	2.2.4	Deploy della documentazione API	02/02/24	02/02/24	1.0 day	Francesco D'Urso,Dimitri Popusoi		12
16	2.3	Progettazione Front-end	27/12/23	26/01/24	22.0 day	Alessandro Biolchi	Alessandro Biolchi	
7	2.3.1	Mockup interfacce	27/12/23	27/12/23	1.0 day	Alessandro Biolchi ,Sonny Hino,Dimitri Popusoi		4
18	2.3.2	Sviluppo delle schermate dell'applicazione	28/12/23	08/01/24	7.0 day	Alessandro Biolchi ,Sonny Hino,Dimitri Popusoi		7
19	2.3.3	Sviluppo del collegamento ai servizi API	09/01/24	17/01/24	7.0 day	Alessandro Biolchi ,Sonny Hino,Dimitri Popusoi		18
11	2.3.4	Presentazione dati in pagina web	18/01/24	26/01/24	7.0 day	Alessandro Biolchi ,Sonny Hino,Dimitri Popusoi		21
2	3	Documentazione e testing	05/02/24	06/02/24	2.0 day	Alessandro Biolchi	Alessandro Biolchi	1
25	3.1	Testing	05/02/24	06/02/24	2.0 day	Francesco D'Urso	Francesco D'Urso	
10	3.1.1	Collaudo funzionalità	05/02/24	06/02/24	2.0 day	Francesco D'Urso,Sonny Hino		22
26	3.2	Documentazione	05/02/24	05/02/24	1.0 day	Alessandro Biolchi	Alessandro Biolchi	
9	3.2.1	Documento di progetto	05/02/24	05/02/24	1.0 day	Alessandro Biolchi ,Sonny Hino		22
3	4	Presentazione	07/02/24	28/02/24	16.0 day	Alessandro Biolchi	Alessandro Biolchi	
13	4.1	Presentazione progetto	07/02/24	07/02/24	1.0 day	Alessandro Biolchi		2
14	4.2	Presentazione delivery software	08/02/24	08/02/24	1.0 day	Alessandro Biolchi		13
15	4.3	Preparazione DEMO	09/02/24	28/02/24	14.0 day	Alessandro Biolchi ,Francesco D'Urso,Sonny Hino,Dimitri Popusoi		14